Acta de Reunión 1: Sprint 1

Fecha: 08/15/2019

Responsable: Sebastián Lemus Cadena

Integrantes que asistieron:

• Jorge Andrés Esguerra Alarcón

• Daniel Felipe Serrano Mora

• Carlos Fernando Infante Montoya

• Sebastián Lemus Cadena

Asignación de Responsabilidades:

Actividad	Responsable(s)
Última revisión de los Motivadores de negocio	Daniel Serrano Y Carlos Infante
Última revisión de las Restricciones de negocio	Jorge Esguerra y Sebastián Lemus
Revisión del Modelo de Contexto	Todos los integrantes
Corrección del Modelo de Contexto	Daniel Serrano Y Carlos Infante
Revisión y corrección del Modelo de Dominio	Todos los integrantes
del Problema	
Revisión del Modelo de Componentes	Todos los integrantes
Constituted Market Lands Constituted	Lance Francisco Calcultifu Lance
Corrección del Modelo de Componentes	Jorge Esguerra y Sebastián Lemus
Revisión y corrección del Modelo de Despliegue	Todos los integrantes
Revisión y adición de historias de usuario	Daniel Serrano y Carlos Infante
extendidas	
Realización del Backlog de ASR's en Taiga (más	Jorge Esguerra y Sebastián Lemus
de 15 ASR's)	
DoD	Daniel Serrano y Carlos Infante
DoR	Jorge Esguerra y Sebastián Lemus
Corrección del Backlog (Revisar que hayan más	Todos los integrantes
de 15 y que existan requerimientos para:	
Seguridad, Mantenibilidad, Disponibilidad,	
Usabilidad, Desempeño.	
Revisión del estado del trabajo en equipo	Todos los integrantes
(Actas, reglas de funcionamiento, organización	
de la Wiki en el repositorio)	
Sustentación del Sprint 1	Todos los integrantes